

Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)
OBXECTIVO 1.4: Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca
MEDIDA 1.4.9: Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradouros
Porcentaxe cofinanciamento medida: 75 % FEMP – 25 % Comunidade Autónoma

CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO "MELLORA DAS CONDICIÓNDS DE TRABALLO, CELEIRO 2021" PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820), PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNDS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) E TRAMITADA COMO EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO.

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO.- O 9 de xullo de 2021, a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro (P.D. Orde do 08.09.2017 (DOG 21.09.2017)), concedeu á Confraría de Pescadores de Celeiro (NIF G27008820), a axuda solicitada para o proxecto colectivo (nº expediente PE209N/08), financiado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicóns de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, na que se sinala que o prazo de execución e xustificación remata o 1 de decembro de 2021.

SEGUNDO.-O 30 de outubro 2021, D. Domingo Rey Seijas en representación da Confraría de Pescadores de Celeiro (NIF G27008820), solicitou a prorroga do prazo de execución e xustificación polo máximo tempo posible (abril 2022) en base a que:

".... a empresa que subministra o devandito material (TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA, S.A), comunícalle a empresa adxudicataria (AGROFORESTAL ROUCO, SLU), a imposibilidade de subministralo nos prazos establecidos, en virtude da situación mundial de desabastecemento, como mínimo ata o mes de marzo de 2022...."

**CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO**

Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvimento@xunta.gal



FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.- O artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas (en diante, LPAC), establece que:

"1. A Administración, salvo precepto en contrario, poderá conceder de oficio ou a petición dos interesados, unha ampliación dos prazos establecidos, que non exceda da metade dos mesmos, se as circunstancias o aconsellan e con elo non se prexudican dereitos de terceiro. O acordo de ampliación deberá ser notificado aos interesados.

...

3. Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberán producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de que se trate. En ningún caso podrá ser obxecto de ampliación un prazo xa vencido. Os acordos sobre ampliación de prazos ou sobre a súa denegación non serán susceptibles de recurso, sen prexuízo do procedente contra a resolución que poña fin ao procedemento.

..."

SEGUNDO.- A Orde do 19 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, dispón no seu artigo 26.5 que:

"No suposto de que o beneficiario considere que non pode rematar o proxecto ou cumplir os compromisos dentro do prazo sinalado na resolución de concesión da axuda poderá, ata un mes antes de rematar o prazo de execución e xustificación, solicitar unha prórroga presentando unha memoria onde se indique a situación actual do proxecto, o grao de realización da actividade subvencionada, as causas do atraso na execución e o novo cronograma de actuación.

No caso de que a prórroga sexa aprobada, non poderá exceder a metade do tempo inicialmente concedido. Para o cómputo do prazo de execución, terase por data de inicio da execución a data de solicitude."

CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvimento@xunta.gal



En base aos feitos e fundamentos expostos o beneficiario cumpre cos requisitos esixidos nos anteditos artigos, polo que, no uso das facultades que me foron delegadas,

RESOLVO:

AMPLIAR ata o 14 de abril de 2022 o prazo de execución e xustificación da axuda ao proxecto colectivo "Mellora das condicións de traballo, Celeiro 2021" (Expediente PE209N-08) presentado pola Confraría de Pescadores de Celeiro (NIF G27008820).

Santiago de Compostela

A Conselleira
P.D. Orde do 08.09.2017 (DOG 21.09.2017)
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Susana Rodríguez Carballo
Asinado dixitalmente

Asinado por: RODRIGUEZ CARBALLO, SUSANA
Cargo: Directora Xeral
Data e hora: 19/11/2021 10:38:50

CVE: 6dvoIRfD8
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvimento@xunta.gal

